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スリックパワー
スリックパワーミニ

ブーム打設（一例）8t（２６ｍ）ピストンホッパー投入２袋使用の場合ブーム打設（一例）8t（２６ｍ）ピストンホッパー投入２袋使用の場合

配管打設8t(26m)+ドッキング（３ｍ）+鉄管9本（27ｍ）+先端ホースホッパー投入3袋使用の場合配管打設8t(26m)+ドッキング（３ｍ）+鉄管9本（27ｍ）+先端ホースホッパー投入3袋使用の場合

T 字管及び曲り管投入手順
②① ③

③生コン投入。
　圧送開始

①ピストンパッキンがＳ管寄りの停止の状態
※ピストンパッキンがコンクリートシリンダー後方だと
Ｔ字菅及び曲がり管よりスリックパワーを
投入すれば空気の逃げ場がなくなり 2杯 (40ℓ) 程しか入らない為。　
やり方：1例　正転にてＳ管の切り替えを 7秒にセットする。
Ｓ管が切り替わり 6秒で停止すればピストンパッキンが
Ｓ管寄りの位置での停止状態になっている。

※ウェアプレート、ウェアリングが消耗し、交換直前の場合

Ｔ字菅及び曲がり管よりスリックパワーを
投入してもウェアプレート、ウェアリングの間から
スリックパワースが漏れてホッパー内に
流れ出る恐れのある場合ウェアプレート、ウェアリングが
隠れる位まで生コンをホッパー内に投入していれば
スリックパワーを投入しても漏れてこない。

②スリックパワーをＴ字菅及び曲がり管より投入。
　2杯以上になると入りづらくなる為、逆転を引きながら
（リモコンの逆転ボタンを、指で“チョンチョン”で、約１秒位）
スリックパワーをＴ字菅及び曲がり管より投入し、
2杯を超えるとこれ以上入っていかないと思うかもしれませんが
粘性が高いが、流動性が高いのでゆっくり時間をかけて投入すれば
4杯（80ℓ）前後迄は投入可能です。ピストンパッキンがＳ管寄りに
停止しているので 7回までは逆転が可能。逆転の引き過ぎによるＳ管の切り替わりに注意。
スリックパワー投入完了後は正転はしない。

スリックパワーによる初期通し作業（圧送速度）
最適速度 ( 使用量目安袋数及び最適廃棄量を考慮した速度である）
       ・極東・日工・石川島（三菱・新潟鐵工）その他外国製：S管切替 6～ 7秒　エンジン回転数 8００回転
       ・プツマイスター：S管切替 7～ 8秒　（エンジン回転数連動）
       ※最適速度を明記しておりますがあくまでも上記内容の最適速度であり広範囲にわたる圧送速度に対応している
　　　商剤になっております。
        注意：高速圧送は生コンが突き抜けるので不可　
        低速過ぎると先端コンクリートにスリックパワー混ざり過ぎ廃棄量が多くなります。

7日後7日後

7日後7日後

スリックパワー単体 約 12 リットル

＜処分方法＞

スリックパワーは生コンに含まれて
いる成分 100％で作られている為
コンガラとして廃棄処分をお願い致します。
スリックパワー単体も廃棄生コンと
混ぜると硬化が早くなります。

スリックパワー7日目スリックパワー7日目

＜処分方法＞
先端のスリックパワーが混ざった生コンは、コンガラとして廃棄処分をお願い致します。
スリックパワーは生コンに含まれている成分 100％で作られている為

50～100ℓ50～100ℓ 100～150ℓ100～150ℓ

　スリックパワー単体廃棄量

　スリックパワーが混入した先端コンクリートの必要廃棄量・処分方法

0～50ℓ0～50ℓ

0～50ℓ0～50ℓ
100～150ℓ100～150ℓ

50～100ℓ50～100ℓ

初期通し作業でのポンプの圧力・速度は一定ではない。単体強度発現により初期通し
悪条件圧送時でのスリックパワーが混ざった先端コンクリート部分部分 最大50ℓ廃棄
初期通し作業でのポンプの圧力・速度は一定ではない。単体強度発現により初期通し
悪条件圧送時でのスリックパワーが混ざった先端コンクリート部分部分 最大50ℓ廃棄

初期通し作業でのポンプの圧力・速度は一定ではない。
単体強度発現により初期通し悪条件圧送時でのスリックパワーが
混ざった先端コンクリート部分 最大100ℓ廃棄

初期通し作業でのポンプの圧力・速度は一定ではない。
単体強度発現により初期通し悪条件圧送時でのスリックパワーが
混ざった先端コンクリート部分 最大100ℓ廃棄
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使用前確認 水は厳禁！！ポンプ車・配管・ホースに水が残っていないか確認する

スリックパワー・スリックパワー・
特　徴

価格・荷姿・主成分

使用可能の
目安と時間

②スリックパワーを
希釈水に
投入する。

③溶液作成は、ハンドミキサーで攪拌
するのが最も良い。又は、けれん棒・
角スコップ等で手練りし溶かす。
※ダマがなくなれば作成完了。

【注】手練も可能ですが、ダマに十分注意する。底にダマが残っていないか
　　  確認し、残っているダマは潰すように溶かす。

スリック
パワー

作成方法

スリックパワー投入方法

ホッパー投入と吸わせ方手順

【ホッパー投入編】 初期圧送には、先行剤であるスリックパワーが生コンより先行する必要があります。（生コンが先に送られてしまう場合は
先行剤なしで圧送した事と同じになり、 閉塞の原因になります）ホッパー投入したスリックパワーを生コンより先に送る
為には、1）スリックパワーを先に送る 2）ホッパーに残った少量スリックパワーを全て先に送ることが重要になります。

スリックパワーは、強度発現します。モルタル系以外の先行剤としては初に
より廃棄物及び労力削減。
原材料は生コン･セメント･モルタル系に使用されているもの 100％で構成。
生コンの品質に影響を及ぼさない安心・安全な先行剤。
シリカフューム・フライアッシュ等工場製品製造による、産業副産物を有効利用。
（SDGｓの取り組みで社会・環境保全に貢献。）
先行剤には粘性及び流動性、水分が必要。粘性 1700(±200）流動性はスラ
ンプフロー 80×80 ㎝以上、水分は水比 368％。先行剤として重要な 3要
素を確保。
①水和反応を促す薬剤の追加により、スリックパワーが混ざった生コンの凝固促進
②生コンからの浮きも解消 ⇒①+②の効果で生コンとの一体化により廃棄が容易。
先行水不要、水比 368％で十分な水分を確保。先行水は使用後に汚水処理
が必要。汚水処理費・労力を削減し、環境・SDGｓに貢献。
作成後すぐに使用可能。
作成後即使用可能により作業工程の短縮　従来モルタル比　80.0％削減
全てのポンプ打設対応 ( ブーム・配管・超高強度コンクリート・高流動コンクリート）
スリックパワーとミニの併用により、圧送距離に応じた使用量の調整が可能。
8ｔポンプ車ブーム打設　　　　　　　　　　　　　　　　従来モルタル比
4,200 円 /1 袋（ホッパー投入）　　　      8,400 円 /2.0 袋　　59.2％削減
　　　　　　（曲管及びＴ字管 )                  4,200 円 /1.0 袋　　79.6％削減
CO₂　従来モルタル工法に対し 99.99％削減。
産業廃棄物処分及び労力　強度発現により廃棄も容易になった。
産業廃棄物　最大 88.3％　労力 77.8％削減
専用ペール缶・二層コーティングビニール梱包 4袋入り。保管・持ち運びが容易で
使用期間も長く、1ペール（4袋）で最高 4打設分（8ｔブーム打設・曲管及び
Ｔ字管投入に限る）ホッパー投入２打設分で送料コストにも配慮。
運搬コスト　従来モルタル比 91.25%～ 95.62%  削減 
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ミニミニ

※先行水使用は可能ではあるが、スリックパワーは、少量での使用の為、先行水を加えると薄まり、性能を
落としてしまう。先行水使用に際しては割合が重要です。先行水がなくても圧送に支障はない

　作成後即可能 位迄使用可能。〔　　   〕春秋冬 期
夏     期

  1.5　時間 
　  1　時間

スリックパワー：　　18.4ℓ使用
　　　　　　　　
スリックパワーミニ：  9.2ℓ使用
　　　　　　　　          

使用袋数目安
①ブーム打設

ブームの使用・未使用 □ 未使用　□ 使用 使用の時 袋 ①

※①上記ブーム打設の表を参照のこと

ﾌﾞｰﾑ先のドッキングホース＿＿m＋テーパー管（鉄管）＿＿m＋鉄管＿＿m+ドッキングホース＿＿m

＋ 先端ホース＿＿m　=総延長距離＿＿＿　ｍ （注3）

（※ﾌﾞｰﾑ先端のドッキングホースも含めて計算してください）

１袋当り 土木配合 … 27ｍ～37ｍ　(スランプ12cm以下)
建築配合 … 35ｍ～47ｍ　(スランプ15cm以上)

１袋当り 土木配合 … 14ｍ～17ｍ
建築配合 … 18ｍ～24ｍ 使用袋数

※水平配管換算距離（鉄管）

袋 ✚上記（注1)+（注2)を考慮して 総使用袋数 袋

　　　（5.0kg入り）

　スリックパワーミニ：

　　　（2.5kg入り）

【使用数量=総延長距離（注3）÷１袋当りの圧送距離（上記赤字参照）で袋数を算出】

①+②=使用袋数

②袋

配管打設

配管距離

　　　スリックパワー：

▶吸わせ方手順に則り確実にスリックパワーを先行して吸い込んで
頂く事が重要になります。吸わせ方手順に慣れるまでは、
0.5～1袋程度多めの使用をお勧めします。

▶配管内の汚れ具合により、管内付着のむらが考えられますので
0.5～1袋程度多めの使用をお勧めします。

※カタログ、ホッパー投入と吸わせ方手順をご参照ください。

ホッパー投入の注意事項
（注1）

 配管打設の注意事項
　（注2）

※ﾌﾞｰﾑ形状及び圧送速度で異なります。 

左記以外の
地上高36ｍ

以上
の大型
ポンプ車

スリック
パワー
2.5袋

36ｍ迄
スリックパワー

2.0～2.5袋

37ｍ以上
スリックパワー

2.5～3.0袋

ホッパー投入 曲り管、Ｔ字管投入

4t以下
スクイーズ
ブーム

ピストン式
ブーム

ピストン式
ブーム

スリックパワー
1.0袋

28ｍ迄
スリックパワー

2.0袋

4ｔ～8ｔ
地上高
28ｍ迄

スリック
パワー
１.0袋

10ｔ
地上高
36ｍ迄

スリック
パワー
2.0袋

※（注3） ゴム製配管（ドッキング）通常３ｍは、負荷が鉄製配管の３倍かかります。よって配管距離
計算時、ドッキング１本使用につき、３ｍ×３倍＝９ｍの鉄製配管ｍ数で計算してください。
先端ゴムホースも同様で8ｍ×３倍＝24ｍの鉄製配管ｍ数で計算してください。

使用方法（スリックパワー作成）

！

① ② ④ ⑤

プライムプライムプラス

スリックパワー

①各希釈水量を
　ペール缶メモリ
　まで入れる。

　　  希 釈 水 量

使用可能確認方法
① ②

①専用ペール缶を斜めにし、内壁面に
付着したスリックパワーが流れ落ちない
か確認
②専用ペール缶にて作成完了のスリック
パワーをすくい戻す際、山の様な状況
から沈んでいけば使用可能。

※ベント管　1000R＝1.6ｍ　500Ｒ＝0.8ｍ　350Ｒ＝0.6ｍ

18.4ℓ
目印付目印付

18.4ℓ

9.2ℓ
目印付
9.2ℓ
目印付

スリックパワー スリックパワーミニ

◆サイ ズ     40cm×35cm      　 
◆荷   姿      5.0ｋｇビニール梱包　    
◆重   量      5.0ｋｇ/1 袋×4袋
　　　　　　　　　ペール缶入り 　      
◆主成分      シリカフューム 、フライアッシュ   
◆希　 釈      1 袋に対し　希釈水 18.4ℓ迄 
◆価　格　 4､200 円     

◆サイ ズ     40cm×35cm      　 
◆荷   姿      5.0ｋｇビニール梱包　    
◆重   量      5.0ｋｇ/1 袋×4袋
　　　　　　　　　ペール缶入り 　      
◆主成分      シリカフューム 、フライアッシュ   
◆希　 釈      1 袋に対し　希釈水 18.4ℓ迄 
◆価　格　 4､200 円     

◆  サイ ズ      37cm×25cm      　 
◆　荷   姿      2.5 ｋｇビニール梱包　    
◆　重   量      2.5ｋｇ/1 袋×8袋
　　　　　　　　　　ペール缶入り 　      
◆　主成分      シリカフューム、フライアッシュ     
◆　希　 釈      1 袋に対し　希釈水 9.2ℓ迄
◆　価　格　 2､100 円           

◆  サイ ズ      37cm×25cm      　 
◆　荷   姿      2.5 ｋｇビニール梱包　    
◆　重   量      2.5ｋｇ/1 袋×8袋
　　　　　　　　　　ペール缶入り 　      
◆　主成分      シリカフューム、フライアッシュ     
◆　希　 釈      1 袋に対し　希釈水 9.2ℓ迄
◆　価　格　 2､100 円           

① ホッパー内にスリックパワーを投入し、正転開始。②吸わなくなったら正転停止。ピストン式の構造上スリックパワーが
ホッパー内Ｓパイプ両方に少量残る。(割合Sパイプ側10％以下）※ホッパー内に残ったスリックパワーをコンクリートシリンダーに
吸わせている途中にＳ管が切り替わればスリックパワーを生コンより先行できなくなる為、ピストンパッキンは吸込み口ｺﾝｸﾘｰﾄシリン
ダー手前で停止するのがベスト。※数回正転動作を行いスリックパワーをコンクリートシリンダー内に送らなければいけない為
③Sパイプ側よりゆっくり生コンを投入し、スリックパワーを吸い込みコンクリートシリンダー側に誘導する。
続いてシリンダー側ホッパー外側から生コンを投入、生コンを押し込むようにスリックパワーをコンクリートシリンダー吸い込み口に
誘導する。④スリックパワーが吸い込み口を覆いかぶさるあたりで生コン投入を停止し、正転開始。スリックパワーを吸わせる。
吸い込まなくなったら正転停止、スリックパワーは粘性が高いので一度ではスリックパワーをシリンダーに誘導するのは難しい。
再度生コンをゆっくり投入しスリックパワーを誘導。誘導動作を数回繰り返さなければいけないので小刻みな正転動作が必要
⑤吸えそうになったら正転開始、生コンがコンクリートシリンダー内に入る直前にＳ管を切り替えるのがベスト。※生コンでスリック
パワーをコンクリートシリンダー内に誘導する際、生コンがコンクリートシリンダー先端部分に少量入っても圧送に支障はない。
Ｓ管の切り替わりによってコンクリートシリンダー内に吸い込まれずホッパー内に残ってしまった場合は、生コン投入を停止し、
次回吸い込まれる逆コンクリートシリンダー吸い込み口側に30秒程でスリックパワーが 集まるので、再度吸わせ方手順を行う。 

18.4ℓ
目印付目印付



セメント使用量 ２６５Kg/回
　※国土交通省　土木標準積算仕様書
　 　1:3ﾓﾙﾀﾙ　ﾖﾘ

セメント製造におけるCo2排出量 ０．８４Kg-Co2/kg
　　　　　　　（ポルトランドセメント） 　※国土交通省　第6回環境部会資料

　 　H１９．２月作成　ﾖﾘ

モルタルミキサー車現場輸送距離 １０Km　往復　（想定）

モルタルミキサー車平均燃費 ５Km/L　（想定）

モルタルミキサー車（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車）当り ２．６Kg/Ｌ
Co2排出量

モルタル０．５㎥によるCo2排出量　算出データ

設定条件

（１）

株式会社ケミウスジャパン



　　　　Co2排出量　算出データ

製造過程電力ｴﾈﾙｷﾞｰのCo2排出係数 ０．５５５Kg-Co2/Kwh
　※環境省　排出係数一覧ﾃﾞｰﾀ　ﾖﾘ

製造方法・能率 原料ﾐｷｼﾝｸﾞ（ﾐｷｻｰ）
６００Kg/回

ミキシング時間 １h/６００ｋｇ

ミキシング１回当り使用電力量 ３Kwh
　※製造工場　製造実績　ﾖﾘ

スリックパワー１打設当り（ブーム打設：2袋使用時）
　電力使用量

　　３Kwh÷６００Kg×１０ｋｇ ０．０５Kw

輸送手段 無し
　（現場及びﾎﾟﾝﾌﾟ車常備）

スリックパワー１打設当り

設定条件

（２）

株式会社ケミウスジャパン



★モルタル０．５㎥ ★スリックパワー

モルタル0.5㎥当りCo2排出量 ｽﾘｯｸﾊﾟﾜｰ２袋（10ｋｇ）
　　　　　　（ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ） 製造過程電力によるCo2排出量

０．８４×２６５　=２２２．６ ０．０５×０．５５５　=　０．０２７７５

輸送によるCo2排出量 輸送によるCo2排出量

（１０＋１０）÷５×２．６ 　単体輸送が無い為

=　１０．４

モルタル合計 ｽﾘｯｸﾊﾟﾜｰ合計

単位：Kg-Co2

【　備　考　】
セメント１袋（２５ｋｇ）と比較しても大幅な削減になります。

　※　２５kg×0.84kg-Co2/kg=　２１ｋｇ-Co2

初期打設１回当り　Co2排出量比較

初期打設当りのCo2　　　９９．９９％削減

（３）

２２２．６ ０．０２８

１０．４ ０．０

２３３ ０．０２８
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      ★先行モルタル０．５㎥          ★スリックパワー

ブーム打設（ブーム長28ｍ）の場合

スリックパワー価格4,200円/袋

1：３モルタル　31,200円/㎥ ◎曲がり管及びT字管投入

７９．６％削減

空積料金7t以上3㎥未満 ◎ホッパー投入

５９.２％削減

◎1打設あたりのコスト

　　コスト比較

※添付資料大阪広域生コン協組単価表（R5.4.1～）
(空積割増より算出）

　ホッパー投入時　５９．２％削減

スリックパワーコスト比較

　曲がり管投入時　７９．６％削減

（4）

0.5㎥　15,600円/ 1打設 　　4,200円/ 1打設(１袋）

　　　　2,000円/㎥ 　　8,400円/1打設(2.0袋）

　合計　20,600円/㎥

株式会社ケミウスジャパン

2.5㎥×2，000=
5,000



★先行モルタル０．５㎥ ★スリックパワー

◎ 産業廃棄物量比較 ブーム打設

モルタル　0.5㎥ スリックパワー単体　0.012㎥
汚水　0.03㎥ 先端廃棄生コン0.05㎥

◎ 産業廃棄物比較量 配管打設(配管10本の場合）

モルタル　0.5㎥ スリックパワー単体　0.012㎥
汚水　0.075㎥ 先端廃棄生コン0.1㎥

　　スリックパワーと先端廃棄生コン（混ざった部分）は
　　同じ所（トロ箱・トン袋）にまとめて固まった状態で
　　廃棄できる。

◎ 産業廃棄物粉砕労力比較

★先行モルタル０．５㎥ ★スリックパワー

ﾓﾙﾀﾙ0.5㎥をﾊﾞｯｸﾎｳにて粉砕 粉砕しダンプに積み込む　10分
2tタンプに積み込む迄　30分
汚水処理　15分

スリックパワー産業廃棄物・廃棄物粉砕労力比較

　　　合計0.53㎥

廃棄物粉砕労力　77.8％削減

（5）

産業廃棄物　80.1％削減

　　　合計0.575㎥

　　合計0.062㎥

　　　合計0.112㎥

産業廃棄物　88.3％削減

　　　全行程　45分 　　全行程　10分

株式会社ケミウスジャパン



★先行モルタル０．５㎥ ★スリックパワー

モルタル0.5㎥当り運搬コスト ｽﾘｯｸﾊﾟﾜｰ運搬コスト
１ペール(4袋入り）

内訳　
ブーム打設（ブーム長28ｍ）
・T字管及び曲がり管　1袋/1打設
・ホッパー投入　2袋/1打設

※添付資料大阪広域生コン協組単価表（R5.4.1～）
(空積割増より算出）

※ スリックパワーの送料は、1,050円
(北関東以北、九州は別途料金）

（R5.4現在）

（6）

スリックパワー運搬コスト比較

　6,000円/ 1打設毎 　263円～525円/ 1打設

　24,000円/4打設
　263円～1,050円/
　　　　　1ペール2～4打設

運賃コスト比　91.25％～95.62％削減

株式会社ケミウスジャパン



★先行モルタル０．５㎥ ★スリックパワー

モルタルを生コン工場で製造し、 ｽﾘｯｸﾊﾟﾜｰ希釈水量を練りまぜ
現場まで運搬（10ｋｍ想定） ホッパー投入まで

ポンプ車投入まで

　　　　 　

現場で簡単作成。即使用の為打設時間変更にも即対応可能

スリックパワー作業工程比較

　　全行程　　75分

作業工程時間　80.0％削減

（7）

　　全行程　　15分

株式会社ケミウスジャパン



先端廃棄生コン硬化状況画像

（8）

圧縮強度試験結果報告書

 先端廃棄生コン硬化状況画像

３、スリックパワー　使用例（配管打設）

先端コンクリート必要廃棄量確認試験

圧縮強度試験結果報告書

「スリックパワー」品質管理データ

１、  単体物性試験

フロー試験・粘度試験・圧縮強度試験結果報告書

２、スリックパワー　使用例（ブーム打設 ホッパー投入）

先端コンクリート必要廃棄量確認試験

株式会社ケミウスジャパン



（9）　

＜目的＞
流動性、粘性、材料分離抵抗、圧縮強度の確認

＜試験方法＞
スランプフロー　JIS A1150
モルタルフロー　JIS　R　5201（０打）
粘度測定　粘度計ＤＶ-E
Φ100×200
JISA1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」に準じて、材齢7日,28日で圧縮強度試験を行った。

令和5年3月29日

スリックパワー　物性試験

フロー・粘性・圧縮強度験結果報告書

＜試験実施日＞   令和5年2月8日

物性強度試験

粘度試験

株式会社ケミウスジャパン

フロー試験

0.17 0.38

標準7日圧縮強度
（N/ｍm2）

標準28日圧縮強度
（N/ｍm2）

モルタル
フローX

モルタル
フローY

モルタルフ
ロー平均

29.5 29 29.25

（静置後）試験

モルタルフロー試験

モルタル
フローX

モルタル
フローY

モルタルフ
ロー平均

23.0 23.0 23.0

モルタルフロー試験

1時間経時

モルタル
フローX

モルタル
フローY

モルタルフ
ロー平均

停止時間
秒

87.0 85.1 86.1 487.0

スランプフロー試験

（静置後）試験

モルタル
フローX

モルタル
フローY

モルタルフ
ロー平均

停止時間
秒

79.0 78.0 78.5 469.0

スランプフロー試験

1時間経時

粘度(cps） 1700±200cps 1800cps
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（11）

スリックパワー単体物性強度試験結果

1時間後

4時間後

7日後

スリックパワー単体の硬化状況

株式会社ケミウスジャパン



スリックパワー　使用例（ブーム打設）
先端コンクリート必要廃棄量確認試験

圧縮強度試験結果報告書

＜試験実施日＞令和5年1月11日

（悪条件圧送時最大廃棄量）

＜目的＞
構造体に打ち込む正常コンクリートの品質確保の確認の為、ブーム打設（ホッパー投入）でのス
リックパワーと生コンが混ざった先端コンクリート必要廃棄量を明確にする。初期通し作業（ポンプ
の圧力・圧送速度）は、諸条件により一定ではない為、悪条件圧送時での最大廃棄量を測定し
た。

＜試験方法＞
ブーム打設(極東PY115-26）+フレキシブルホース８ｍ
コンクリートの種類　普通・27・15・20Ｎ　AE減水剤
資料採取方法はともに筒先採取
ブーム形状屈折・圧送速度　低速
スリックパワー　0.～0.05ｍ3、0.05～0.1、0.1～0.15ｍ3　地点
筒先採取材齢7日、28日で圧縮強度試験を行う

＜結果＞
単体強度の発現により、初期通し悪条件圧送時での、最大廃棄量がブーム打設0.05ｍ３であるこ
とを確認した。悪条件圧送時でも、最大0.05m３を廃棄すれば以降のコンクリートの構造体への打
ち込みが可能であることを確認した。
（コンクリート圧縮強度　参照）

株式会社ケミウスジャパン

5.47 11.5

16.3 28.5

20.1 34.0

標準7日圧縮強度
（N/ｍm2）

標準28日圧縮強度
（N/ｍm2）

配合

0～50ℓ

51～100ℓ

101～150ℓ

  (12)
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（15）
（15）

3時間後

スリックパワー圧縮強度試験結果

0～50ℓ

スリックパワーと生コンが混入した先端コンクリートの硬化状況（ブーム打設）

1日後

7日後

6日後

株式会社ケミウスジャパン
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3時間後 1日後

6日後

50～100ℓ

スリックパワー圧縮強度試験結果

7日後

スリックパワーと生コンが混入した先端コンクリートの硬化状況（ブーム打設）

株式会社ケミウスジャパン
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3時間後

100～150ℓ

1日後

6日後

7日後

スリックパワー圧縮強度試験結果

スリックパワーと生コンが混入した先端コンクリートの硬化状況（ブーム打設）

株式会社ケミウスジャパン



＜目的＞
構造体に打ち込む正常コンクリートの品質確保の確認の為、配管打設（ホッパー投入）でのスリッ
クパワーと生コンが混ざった先端コンクリート必要廃棄量を明確にする。初期通し作業（ポンプの
圧力・圧送速度）は、諸条件により一定ではない為、悪条件圧送時での最大廃棄量を測定した。

＜試験方法＞
水平配管66ｍ(極東115-26）ブーム+５インチドッキングホース3m+テーパー管1.5ｍ+4インチドッキ
ング+４インチ鉄管3ｍ9本+フレキシブルホース8ｍ　総延長距離66ｍ
コンクリートの種類　普通・27・15・20Ｎ　AE減水剤
資料採取方法はともに筒先採取
ブーム形状屈折・圧送速度　低速
スリックパワー　0.～0.05ｍ3、0.05～0.1、0.1～0.15ｍ3　地点
筒先採取材齢7日、28日で圧縮強度試験を行う

＜結果＞
単体強度の発現により、初期通し悪条件圧送時での、最大廃棄量が配管打設0.1ｍ３であることを
確認した。悪条件圧送時でも、最大0.1m３を廃棄すれば以降のコンクリートの構造体への打ち込
みが可能であることを確認した。
（コンクリート圧縮強度　参照）

スリックパワー　使用例（配管打設）
先端コンクリート必要廃棄量確認試験

圧縮強度試験結果報告書

＜試験実施日＞令和5年2月9日

（悪条件圧送時最大廃棄量）

株式会社ケミウスジャパン

4.36 7.91

16.6 24.5

22.8 31.1

23.5 30.5

標準7日圧縮強度
（N/ｍm2）

標準28日圧縮強度
（N/ｍm2）

配合

0～50ℓ

51～100ℓ

101～150ℓ

151～200ℓ

(18)
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スリックパワー圧縮強度試験結果

0～50ℓ

スリックパワーと生コンが混入した先端コンクリートの硬化状況（配管打設）

3時間後 1日後

5日後

7日後

株式会社ケミウスジャパン
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50～100ℓ

スリックパワー圧縮強度試験結果

3時間後
1日後

5日後

7日後

スリックパワーと生コンが混入した先端コンクリートの硬化状況（配管打設）

株式会社ケミウスジャパン
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100～150ℓ

3時間後 1日後

7日後

スリックパワー圧縮強度試験結果

スリックパワーと生コンが混入した先端コンクリートの硬化状況（配管打設）

5日後

株式会社ケミウスジャパン
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150～200ℓ

3時間後
1日後

スリックパワー 圧縮強度試験結果

5日後

7日後

スリックパワーと生コンが混入した先端コンクリートの硬化状況（配管打設）

株式会社ケミウスジャパン



▶吸わせ方手順に則り確実にスリックパワーを先行して吸い込んで
頂く事が重要になります。吸わせ方手順に慣れるまでは、
0.5～1袋程度多めの使用をお勧めします。

▶配管内の汚れ具合により、管内付着のむらが考えられますので
0.5～1袋程度多めの使用をお勧めします。

ブームの使用・未使用 □ 未使用　□ 使用 使用の時 袋 ①

※①上記ブーム打設の表を参照のこと

ﾌﾞｰﾑ先のドッキングホース＿＿m＋テーパー管（鉄管）＿＿m＋鉄管＿＿m+ドッキングホース＿＿m

＋ 先端ホース＿＿m　=総延長距離＿＿＿　ｍ （注3）

（※ﾌﾞｰﾑ先端のドッキングホースも含めて計算してください）

１袋当り 土木配合 … 27ｍ～37ｍ　(スランプ12cm以下)
建築配合 … 35ｍ～47ｍ　(スランプ15cm以上)

１袋当り 土木配合 … 14ｍ～17ｍ
建築配合 … 18ｍ～24ｍ 使用袋数

※水平配管換算距離（鉄管）

袋 ✚上記（注1)+（注2)を考慮して 総使用袋数 袋
※（注3） ゴム製配管（ドッキング）通常３ｍは、負荷が鉄製配管の３倍かかります。よって配管距離

計算時、ドッキング１本使用につき、３ｍ×３倍＝９ｍの鉄製配管ｍ数で計算してください。
   ※ベント管　1060R＝1.6ｍ　500R＝0.8ｍ　350R＝0.6ｍ

（27）

　　　（5.0kg入り）

　スリックパワーミニ：
　　　（2.5kg入り）

【使用数量=総延長距離（注3）÷１袋当りの圧送距離（上記赤字参照）で袋数を算出】

①+②=使用袋数

②袋

※ﾌﾞｰﾑ形状及び圧送速度で異なります。

※カタログ、ホッパー投入と吸わせ方手順をご参照ください。

配管打設

配管距離

　　　スリックパワー：

ホッパー投入の注意事項
（注1）

 配管打設の注意事項
　（注2）

使用目安量

①ブーム打設
ホッパー投入 曲り管、Ｔ字管投入

※2023.3 現在の目安であり、変更になる可能性があります。

スリックパワー
1.0袋

4ｔ～8ｔ
地上高
28ｍ迄

スリック
パワー
１.0袋

28ｍ迄
スリックパワー

2.0袋

10ｔ
地上高
36ｍ迄

スリック
パワー
2.0袋

左記以外の
地上高36ｍ

以上
の大型

ポンプ車

スリック
パワー
2.5袋

36ｍ迄
スリックパワー

2.0～2.5袋

37ｍ以上
スリックパワー

2.5～3.0袋

4t以下
スクイーズ

ブーム

ピストン式
ブーム

ピストン式
ブーム

株式会社ケミウスジャパン



　　　　　 スリックパワーホッパー吸わせ方手順
初期圧送には、先行剤であるスリックパワーが、生コンより先行する必要
があります。（生コンが先に送られてしまう場合は先行剤なしで圧送したこ
とと同じになり、 閉塞の原因になります）
ホッパー投入したスリックパワーを生コンより先に送る為には、
(1)スリックパワーを先に送る
(2)ホッパーに残った少量スリックパワーを全て先に送ることが重要になります。

【ホッパー投入編】

① ② ③

プライム

④ ⑤

ホッパー投入と吸わせ方手順

① ホッパー内にスリックパワーを投入し、正転開始。
② 吸わなくなったら正転停止。ピストンの構造上スリックパワーが

ホッパー内に少量残る。
※ ホッパー内に残ったスリックパワーをコンクリートシリンダーに

吸わせてる途中にＳ管が切り替わればスリックパワーを生コンより
先行できなくなる為、ピストンは吸込み口ｺﾝｸﾘｰﾄシリンダー手前で
停止するのがベスト。

③ スリックパワーは粘性が高いのでホッパー内に生コンをゆっくり投
入する。生コンでスリックパワーを押し上げて、押込む様にコンク
リートシリンダー吸い込み口に誘導する。

④ スリックパワーが吸い込み口を覆いかぶさるあたりで生コン投入を
停止し、正転開始スリックパワーを吸わせる。吸い込まなくなった
ら正転停止、再度生コンをゆっくり投入しスリックパワーを誘導。

⑤ 吸えそうになったら正転開始、生コンがコンクリートシリンダー内
に入る直前にＳ管を切り替えるのがベスト。

※生コンでスリックパワーをコンクリートシリンダー内に誘導する際、
生コンがコンクリートシリンダー先端部分に少量入っても圧送に支障
はない。

Ｓ管の切り替わりによってコンクリートシリンダー内に吸い込まれず
ホッパー内に残ってしまった場合は、生コン投入を停止し、次回吸い
込まれる逆コンクリートシリンダー吸い込み口側に30秒程で集まるの
で、再度吸わせ方手順を行う。

(26)
(28)
)



①
①   ピストンパッキンがＳ管寄りの停止の状態

　　

② ②　スリックパワーＴ字菅及び

曲がり管より投入

③

スリックパワーT字管及び曲り管投入手順（ポイント）

(29)

※2杯以上になると入りづらくなる為、逆転を引
きながら（リモコンの逆転ボタンを、指で“チョン
チョン”で、約１秒位）スリックパワーをＴ字菅及
び曲がり管より投入し2杯を超えるとこれ以上
入っていかないと思うかもしれませんが粘性が
高いが流動性が高いのでゆっくり時間をかけて
投入すれば4杯（80ℓ）前後迄は投入可能です。
ピストンパッキンがＳ管寄りに停止しているので
6回までは逆転が可能。逆転の引き過ぎによるＳ
管の切り替わりに注意。スリックパワー投入完
了後は正転はしない。

③  生コン投入　圧送開始

※ピストンパッキンがコンクリートシリンダー後方
だとＴ字菅及び曲がり管よりスリックパワーを 投
入すれば空気の逃げ場がなくなり 2 杯 (40ℓ) 程
しか入らない為。やり方：1 例 正転にてＳ管の
切り替えを 7秒にセットする。Ｓ管が切り替わり 6
秒で停止すればピストンパッキンがＳ管寄りの
位置での停止状態になっている。

※ウェアプレート、ウェアリングが消耗し、交換

直前の場合Ｔ字菅及び曲がり管よりスリックパ

ワーを投入してもウェアプレート、ウェアリングの

間からスリックパワーが漏れてホッパー内に流

れ出る恐れのある場合ウェアプレート、ウェアリ

ングが隠れる位まで生コンをホッパー内に投入

していればスリックパワーを投入しても漏れてこ

ない。

株式会社ケミウスジャパン



工事名 発注者　 工期 備考

1 （仮称）宇都宮市泉ヶ丘２丁目計画新築工事 セントラル総合開発 栃木県

2 津島道路新内海トンネル工事作業所 国土交通省四国地方整備局 愛媛県

3 国道27号肥後橋耐震補強補修工事
国土交通省 近畿地方整備局 福知山
国道事務所

京都府

4 琉球大学医学部関係施設整備事業 琉球大学 沖縄県

5 平瀬上三栖線（仮称１号トンネル）道路改良工事 和歌山県 和歌山県

6 ㈡武庫川水系　山田川　砥石橋架替工事 兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所阪神北県民局
宝塚土木事務所三田業務所

R4/11/28～
R5/3/25

兵庫県

7 玉トンネル作業所 岡山県備前県民局建設部
R3/11/4～
R6/6/30

岡山県

8 東京外かく環状道路　東名ジャンクションランプ
シールドトンネル・地中拡幅(南行）工事

国土交通省 関東地方整備局東京都
建設局

R1/2/21～
R6/3/29

東京都

9 中銀南長崎マンシオン耐震改修工事 中銀南長崎マンシオン管理組合 東京都

10 南芦屋浜東護岸改修工事（その6）
兵庫県阪神南県民センター尼崎港管
理事務所高潮対策推進課

～R5/8/31 兵庫県

11 利賀トンネル(2工区）作業所
国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダ
ム工事事務所

R4/3/12～
R7/3/24

富山県

12 北海道新幹線工事 JR北海道 北海道

13 倉敷紀念病院全面建替え工事 医療法人　誠和会
R5/3/1～
R7/8/31

 岡山県

14 令和3年度中部縦貫坊方トンネル 国土交通省　高山国道事務所 岐阜県

15 道路改良工事（小坂井跨線橋上部工事その1） 愛知県建設局東三河建設事務所 愛知県

16 北海道新幹線工事  渡島トンネル(台場山） JR北海道 北海道

17 都営住宅4H-130東(北区桐ヶ丘ニ丁目GN06街区)
工事

東京都財務局 東京都

18 ワールドパレス耐震改修工事 株式会社ワールドビル 東京都

19 朝霞ハイデンス耐震改修工事 株式会社Ｔ.Ｄ.Ｓ 埼玉県

20 利賀トンネル(1工区）作業所
国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダ
ム工事事務所

富山県

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

（株）ケミウスジャパン

　　　　　　　　（30）

スリックパワー　施工実績 (1)
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